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KOLDING

Byggeri bliver til virkelighed efter års
udsættelse: Byens største boligselskab
opfører 23 nye boliger for mere end 50
millioner kroner

Om kort tid går et større boligbyggeri i gang, når boligselskabet ABB/Bovia
opfører 23 familieboliger i Vamdrup. Det sker efter mere end tre års
udsættelse. Den samlede pris er knapt 52,7 millioner kroner.

14 jan. 2024 kl. 09:03

Thomas Holl thh@ugeavisen.dk

Vamdrup: Boligselskabet AAB/Bovia i Kolding sætter indenfor de næste måneder gang i
byggeriet af en række almene familieboliger i Hvidkærgårdsparken i Vamdrup.

Det er i Hvidkærgårdsparken i Vamdrup, at Koldings største boligselskab snart går i gang med at bygge 23 nye almene
familieboliger. Arkivfoto: Mathilde Nygaard Jepsersen
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Der bliver tale om 23 boliger i tre størrelser - på henholdsvis 72, 95 og 113 kvadratmeter. Det
oplyser Niels Klausen, der er byggechef hos AAB/Bovia.

Projektet blev egentlig sat i søen for godt tre et halvt år siden til en samlet pris på 46,6 millioner
kroner. I juni 2020 godkendte byrådspolitikerne i Kolding Kommune projektet, og forventningen
var dengang, at byggeriet kunne gå i gang i foråret 2021, og at boligerne kunne være klar til
ind�ytning i sommeren 2022.

Men sådan kom det ikke til at gå.

For der fulgte et par års udsættelse på grund af stigende priser på byggematerialer, og det
gjorde, at byggeriet ikke kunne holde sig indenfor det rammebeløb, som almene boliger må
koste. Men nu er boligselskabet altså klar til at sætte byggeriet i gang.

In�ationen gav problemer
- Det var især in�ationen, der var et problem, da vi i sommeren 2021 sendte byggeriet i licitation.
Her lå priserne langt over det, der var budgetteret med, siger Niels Klausen.

Men siden har boligselskabet altså sendt projektet i udbud igen, og man �k to tilbud, der holdt
sig inden for det budget, man arbejder med. Projektet kommer nu til at andrage knapt 52,7
millioner kroner.

- Vi har gået projektet igennem med tættekam, og vi har ændret lidt småting i forhold til det
oprindelige projekt. Blandt andet kommer der lidt hældning på tagene, som egentlig skulle have
været �ade, så boligerne kommer til at se lidt anderledes ud udefra. Men indenfor får boligerne
de samme rum og størrelser, som det hele tiden har været planen, siger Niels Klausen.

Klar i foråret 2025
Tømrer- og snedkerforretningen Jørgen Lund Frederiksen A/S vandt licitationen og bliver
dermed entreprenør på projektet, mens AAB/Bovia bliver bygherre.

Niels Klausen fortæller, at man forventer, at de 23 boliger kan stå klar i foråret 2025, og at der er
ganske pæn interesse for dem.

- Det ser forholdsvist fornuftigt ud, og nu håber vi selvfølgelig, at der kommer godt gang i
tingene i den kommende tid, siger han.


